

УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор ОАО «Искож»  
Буцких А. Д.  
« 24 » 05 2018г.

**План мероприятий  
по подготовке жилого дома  
по ул. Колхозная, 2в к ОЗП на 2018-2019гг.**

№ п/п	Наименование работ	Планируемый срок исполнения	Планируемые затраты, руб.	Ответственный исполнитель	Примечание
1	Перенос ливневой канализации на южную сторону.	II-III кв.	6 603,16 руб.	Гл. механик	
2	Устранение распространения коррозии металлических труб в узле учета.	II-III кв.	2019,6 руб	Гл. механик	
3	Ремонт двух парапетов с северной стороны.	II-III кв.	3 173,24 руб.	Гл. механик	
4	Произвести чистку протяжки контактов в распределительных пунктах дома.	II-III кв.	596,77 руб.	Гл. энергетик	
5	Произвести ревизию, ремонт, замену запорной арматуры.	II-III кв.	1 196,26 руб.	Гл. механик	
6	Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов.	II-III кв.	9000 руб	Гл. механик	
7	Установка светильника на восточную сторону фасада.	II-III кв.	12 183,36 руб.	Гл. энергетик	
8	Чистка преобразователей расхода на прямом и обратном участке тр-дов ГВС и отопления от отложений и ржавчины.	II-III кв.	1373,75 руб	Гл. энергетик	
9	Ремонт перекрытий лоджий над кв.42,43,44,45. (S=24м2)	II-III кв.	36850,88 руб	Гл. механик	
10	Ремонт потертости кровли (местами). (S=15м2)	II-III кв.	5686,45 руб	Гл. механик	
Итого:			78683,47		

Подписи членов комиссии:

Технический директор \_\_\_\_\_

Коновалова Л.А.

Главный механик,

и.о. главного энергетика \_\_\_\_\_

Буцких В.А.

Механик \_\_\_\_\_

Давыдов А.В.

Нач. КБ \_\_\_\_\_

Ерохина Т.В.