

УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор ОАО «Искож»  
Буцких А. Д.  
« 30 » 05 2016г.

**План мероприятий  
по подготовке жилого дома  
по ул. Пионерская, 4 к ОЗП на 2016-2017гг .**

№ п/п	Наименование работ	Планируемый срок исполнения	Планируемые затраты	Ответственный исполнитель	Примечание
1	Завезти песок и соль для устранения скользкости на дорожных покрытиях.	IV кв.	446,00 руб.	Нач. стр. уч.	
2	Проверка узла учета тепловой энергии и чистка преобразователей расхода на прямом и обратном участке тр-да отопления.	II-III кв.	12 000,00 руб.	Гл. энергетик	
3	Произвести чистку протяжки контактов в распределительных пунктах дома.	II-III кв.	418,00 руб.	Гл. энергетик	
4	Замена запорной арматуры на стояках отопления (16шт.).	II-III кв.	4 753,00 руб.	Гл. механик	
5	Ремонт стояка отопления в кв.13.	II-III кв.	9 110,00 руб.	Гл. механик	
6	Произвести ревизию (осмотр) запорной арматуры.	II-III кв.	930,00 руб.	Гл. механик	
7	Загерметизировать места сопряжения кровли с канализационными вытяжными трубами (6шт.).	II-III кв.	1557 руб.	Нач. стр. уч.	
8	Ремонт металлической кровли с восточной стороны здания.	II-III кв.	6000 руб.	Гл. механик	
9	Нарастить два участка водостоков с северной и южной стороны здания.	II-III кв.	2270 руб.	Гл. механик Нач. стр. уч.	
10	Ремонт балконной плиты (кв.24).	II-III кв.	-	Нач. стр. уч.	
11	Ремонт обшивки короба вентиляционного канала на чердаке	II-III кв.	4 550,00 руб.	Гл. механик Нач. стр. уч.	

Подписи членов комиссии:

Технический директор



Коновалова Л.А.

Главный механик



Буцких В.А.

И.о. главного энергетика



Буцких В.А.

Нач. стр. уч-ка



Гололобова Т.В.